



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 165 del 28/11/2017

OGGETTO:

**ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - INTEGRAZIONE DI UN SISTEMA DI LETTURA TARGHE DEI VEICOLI NELLA STRUTTURA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA (TV)
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Novembre alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il **Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 154 in data 06/12/2016 con cui veniva approvato il progetto di realizzazione di impianto di videosorveglianza per un importo complessivo di € 99.430,00 (Iva compresa) di cui € 81.226,43 per soli lavori a base d'appalto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio – Area Vigilanza e Protezione Civile n. 322 in data 31/07/2017 con la quale veniva aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del servizio Vigilanza e Protezione Civile n° 239 del 23/05/2016 con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza all'ing. Sandro Carra con studio in Via Natisone, 52 - Padova;

- la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 06/12/2016 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 14/05/2015. Bando 2015. Integrazione sistema di lettura targhe nei comuni di Ponte di Piave e Salgareda”. Approvazione progetto esecutivo. CUP: I31H15000100006”;

Osservato

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 06/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di Euro 99.430,00 di cui Euro 81.226,43 per lavori a base d'appalto, compreso oneri per la sicurezza, ed Euro 18.203,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina n° 322 del 31/07/2017 il Responsabile del Servizio Area Vigilanza e Protezione Civile, ha aggiudicato la gara, mediante procedura negoziata, dei lavori inerenti “la realizzazione di impianto di videosorveglianza - Integrazione di un Sistema di lettura targhe dei veicoli nella struttura di Videosorveglianza dei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV)” alla ditta TELETRONICA S.p.A. Via Str. dell'Artigiano, 19 33030 – CAMPOFORMIDO (UD) per l'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. di Euro 55.307,37 a cui vanno aggiunti euro 1.500,00 a titolo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l'IVA al 10%, per complessivi euro 60.838,14;

Richiamato il quadro economico che ha determinato l'importo contrattuale sopracitato:

Descrizione	Importo
LAVORI A BASE D'ASTA	79.726,43
ribasso d'asta (-32,51%)	25.919,06
Restano	53.807,37
Oneri per sicurezza	1.500,00
Importo contrattuale	55.307,37

I.V.A. 10%	5.530,74
TOTALE da impegnare in bilancio	60.838,10

Tenuto conto che il D.L. per le vie brevi, ha manifestato l'esigenza di apportare alcune variazioni migliorative del progetto, per un miglior funzionamento dell'opera, che non pregiudicano l'esecuzione della stessa e non ne alterano la sostanza;

Richiamata la Nota del Responsabile del Area Vigilanza e Protezione Civile, con la quale il D.L. è stato autorizzato alla redazione della perizia suppletiva e di variante;

Vista la perizia suppletiva e di variante ai lavori, a firma dell'ing. Sandro Carra con studio in Via Natisone, 52 - Padova, trasmessa con nota prot. n° 14032 del 31/10/2017, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione dei lavori e verbale di concordamento nuovi prezzi
- Quadro economico per variante
- Analisi nuovo prezzo

Precisati i punti salienti che caratterizzano la perizia:

- Il nuovo modello di telecamera proposto è caratterizzato, oltre che da parametri migliorativi per quanto riguarda le ottiche e altri aspetti tecnici, da tre particolarità rilevanti:

- altissima definizione da tre megapixel;
- capacità di riconoscere direzione di marcia, tipologia marca e modello dei veicoli;
- telecamera di contesto completamente integrata, che condivide la stessa ottica della sezione di lettura targhe.

- con l'adozione di telecamere di ultima generazione, si ritiene di migliorare sensibilmente l'efficienza dei varchi di lettura targhe, di disporre di dati statistici importanti per la gestione ottimale del traffico cittadino di avere un controllo di contesto molto efficiente e con immagini dettagliate ed avere in vista un solo dispositivo anziché due.;

Ritenuto necessario compiere le sostituzioni di perizia per non precludere la funzionalità dell'opera;

Accertato che i maggiori costi trovano totale copertura nel quadro economico dell'opera pubblica, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Tenuto conto che il nuovo quadro economico di perizia prevede un nuovo importo contrattuale di € 59.357,37;

Verificato che l'importo dei lavori di perizia pari ad € 59.357,37 + i.v.a., raffrontato all'importo di contratto di € 55.307,37 + i.v.a., non eccede il quinto dell'importo contrattuale;

Accertato che l'impegno di spesa globale in favore dell'impresa, va aumentato di € 4.050,00 per portarlo al nuovo importo di € 65.293,11 come da nuovo quadro economico:

Importo lavori	€ 79.726,43
Ribasso D'asta Ditta aggiudicataria	(%) 32,51
Con ribasso d'asta Ditta aggiudicataria	€ 53.807,37
Totale variante 1	€ 4.050,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Totale	€ 59.357,37
I.V.A. 10%	€ 5.935,74
TOTALE importo lavori	€ 65.293,11
Spese indagini / verifiche / collaudi / incentivi	€ 1.594,53
Allacciamenti iva compresa	€ 1.000,00
Imprevisti IVA compresa	€ 1.000,00
Progettazione e altre spese tecniche IVA e contributi compresi	€ 6.486,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 75.374,03
Totale variante 1 dato da:*	
Minor costo palo di via Chiodo	-€ 607,41
Minor costo per 9 telecamere targhe a gara	-€ 26.726,04
Minor costo per 9 telecamere di contesto	-€ 6.681,51
Maggior costo per 9 telecamere migliorative	€ 38.064,96
TOTALE	€ 4.050,00

***prezzi indicati con ribasso**

Vista l'analisi dei nuovi prezzi redatta dal direttore dei lavori;

Visto il verbale di validazione della perizia di variante redatto dal RUP in data 06/11/2017;

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori, dal progettista e direttore dei lavori nonché dal RUP in data 14/11/2017;

Preso atto, inoltre, che il Direttore dei Lavori, per la perizia in oggetto, non ha previsto proroghe del termine per l'ultimazione dei lavori;

Verificato:

- che la modifica rispetta i dettami dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il valore della modifica rimane al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto (art. 106, comma 2b del D.Lgs. 50/2016);
- che, in dipendenza del punto precedente, a norma del comma 12 del precitato art. 106, "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Richiamate:

- le Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs.

18 aprile 2016, n° 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016;

- le seguenti lettere dell’art. 6 delle Linee guida (Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione):

Il responsabile del procedimento:

...omissis....

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

Ricordato che l’opera è co-finanziata con risorse della Regione Veneto cui alla Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 14/05/2015. Bando 2015;

Verificata la copertura finanziaria dell’impegno di spesa nel Bilancio 2017;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato acquisito presso l’A.N.A.C. il codice CIG 6912992D74, che dovrà essere riportato in ogni documento contabile;

Ritenuto, tenuto conto di quanto sopra esposto, che nulla osti all’approvazione della perizia suppletiva e di variante in argomento;

Viste le seguenti leggi con relative successive modifiche ed integrazioni:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n° 50 (cd. Nuovo Codice dei Contratti);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 (cd. Codice dei Contratti), per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dell’opera pubblica rubricata di realizzazione di impianto di videosorveglianza - Integrazione di un Sistema di lettura targhe dei veicoli nella struttura di Videosorveglianza dei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda (TV). Codice Identificativo Gara (CIG): 6912992D74 - CUP: I31H15000100006, trasmessa dall’ing. Sandro Carra con studio in Via Natisone, 52 -

Padova in data 31/10/2017 e registrata al prot. 14032;

2. di dare atto che l'opera pubblica è con-finanziata con risorse della Regione Veneto cui alla Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 art. 3 lett. B) e C) e D.g.r.v. n. 795 del 14/05/2015. Bando 2015;

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 28/11/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
DAVIDETTI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 28/11/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone