



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 96 del 17/12/2019

OGGETTO:

MODIFICA DEL CONTRATTO REP. N. 1912/2018 DEL 21.12.2018 E REGISTRATO IN DATA 2.1.2019, SERIE 1T NR.1 AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore		X
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore		X
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone** - Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27.2.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità per l'efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave;

- a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, tale appalto è stato aggiudicato, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 370 del 12.9.2018, alla ditta EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 00030280267;

- l'Appaltatore, in ossequio a quanto previsto dal Bando di gara, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento in esame (pervenuto in data 21.12.2018, e registrato al prot. n.15512) riportante in quadro economico un importo complessivo pari ad euro 915.437,16;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 150 del 29.3.2019 il progetto esecutivo in esame è stato approvato dalla Stazione Appaltante;

Richiamato il contratto relativo all'*"Affidamento del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave"* stipulato in data 21.12.2018 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, rep 1912/2018 e registrato in data 2.1.2019, Serie 1T nr.1, tra il Comune di Ponte di Piave e la ditta EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso n° 66, a Silea (TV), c.f. e p.IVA 00030280267;

Dato atto che il contratto sopra richiamato all'art. 17 – Titolarità delle apparecchiature – al primo capoverso indica quanto segue: *"Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo."*.

Considerato che la sopra indicata clausola relativa all'acquisizione di tutte le apparecchiature installate, subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo, comporta la necessità per la ditta EUROGROUP S.p.A., ai sensi del D.P.R. 633/1972, di emettere fattura per il totale dovuto nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene;

Dato atto che nella Piattaforma Crediti Commerciali non è previsto differire il pagamento di una fattura oltre i 60 giorni dal suo ricevimento e quindi, per il Comune di Ponte di Piave, risulterebbe sulla P.C.C. una fattura di ingente importo non saldata per oltre 9 anni, andando incontro alle conseguenze previste dalla L. 145/2018;

Ritenuto pertanto, allo scopo di ovviare alle problematiche esposte, necessario operare una parziale modifica al contenuto del primo capoverso dell'art. 17

soprariportato nei seguenti termini: "*Il Comune, come stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo ed alla scadenza naturale del contratto, ovvero ad avvenuta liquidazione dell'ultimo canone.*"

Visto che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - dispone che:

- "*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4";*

ed altresì che:

- comma "*.....4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).....".

Ritenuto che la proposta modifica dell'art. 17 del contratto relativo all'"*Affidamento del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave*" stipulato in data 21.12.2018 non sia da ritenersi sostanziale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e pertanto possa essere approvata dal RUP senza procedere ad una nuova procedura di affidamento;

Ritenuto altresì che l'approvazione di tale modifica incidente sui contenuti del progetto esecutivo, anche se in misura non sostanziale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, ricada comunque nelle attribuzioni della Giunta Comunale;

Considerato altresì che tale nominata proposta di modifica dell'art.17 non modifica il quadro economico dell'intervento e non costituisce un onere economico aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;

Esaminato lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la ditta EUROGROUP S.p.A. a modifica del contratto in essere, limitatamente all'art. 17, che viene allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal

Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo di modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, relativo all'*"Affidamento del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ponte di Piave"* stipulato in data 21.12.2018 limitatamente al primo capoverso dell'art. 17 nei seguenti termini: *"Il Comune, ~~come stabilito dall'art. 1.3 del Capitolato prestazionale~~, acquisirà la proprietà di tutte le apparecchiature installate subordinatamente all'esito favorevole delle operazioni di collaudo ed alla scadenza naturale del contratto, ovvero ad avvenuta liquidazione dell'ultimo canone."*
2. di dare atto che tale modifica:
 - non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e pertanto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, possa essere disposta dal RUP senza avviare una nuova procedura di affidamento;
 - non modifica il quadro economico dell'intervento e non costituisce un onere economico aggiuntivo a carico dell'Amministrazione;
4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 17/12/2019

F.to Il Responsabile del Servizio
ELLERO SIMONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 17/12/2019

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone