
COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 367 Ponte di Piave, lì 25/07/2023

OGGETTO: LAVORI  DI  OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  SEDE
MUNICIPALE  CON  RESTAURO  CONSERVATIVO  DEI  SERRAMENTI
ESISTENTI_DIPARTIMENTO  DEGLI  AFFARI  INTERNI  E  TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO 14 GENNAIO 2020  ANNO
2022  -  FINANZIATI  DALL'UNIONE  EUROPEA  -
NEXTGENERATIONEU.APPROVAZIONE  DEL  QUARTO  STATO  DI
AVANZAMENTO  LAVORI  E  LIQUIDAZIONE  IMPORTO.CUP  :
I33G22000040005   CIG: 93986489AE

AREA TECNICA - DEMOGRAFICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con  Determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica  n.  432  del  12.09.2022  sono  stati

aggiudicati,  a seguito di affidamento diretto operato attraverso piattaforma MePa preceduta da
richiesta  di  offerta  rivolta  ad  unico  operatore  economico,  i  lavori  in  oggetto  Finanziati
dall'Unione Europea - NextGenerationEU alla ditta FALEGNAMERIA DE PRA VINCENZO
S.R.L. con sede in via Roma n.17, a Ormelle (TV), C.F. e P.IVA 05173660266, con importo
netto contrattuale di Euro 90.723,49.= oltre IVA 10% + Euro 4.050,00.= oltre IVA 10% per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

• con  Determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica  n.  501  del  18/10/2022  ad  oggetto
"progetto  efficientamento  energetico  della  sede  municipale  con  restauro  conservativo  dei
serramenti  esistenti  (CUP I33G22000040005) rientrante nella misura PNRR "interventi  per la
resislienza,  la  valorizzazione  del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  comuni  -  Finanziati
dall'Unione  Europea  -  NextGenerationEU"  ha  adeguato  la  procedura  contabile  agli  obblighi
previsti per i fondi PNRR.";

• in data 13.09.2022, con verbale indicante quale data di ultimazione prevista per l'esecuzione delle
lavorazioni il 13.09.2023, in pendenza della stipula del contratto e sotto le riserve di legge, sono
stati consegnati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta FALEGNAMERIA DE PRA VINCENZO
S.R.L. con sede in via Roma n.17, a Ormelle (TV), C.F. e P.IVA 05173660266 ;

• con contratto tramite scrittura privata in data 13/09/2022 sono stati affidati i lavori in parola;

Considerato che tali progetti rientrano nella misura M2C4I2.2 a titolo "Interventi per la resilienza,
la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Finanziati dall'Unione Europea
- NextGenerationEU " e pertanto saranno trattati come progetti PNRR dall'Ente attuatore PNRR -
M2C4  -  INV.2.2  -CUP  I33G22000040005  -  Efficientamento  energetico  Sede  Municipale"  del
bilancio di previsione 2022";



Visto il 4° stato di avanzamento a tutto il 21.07.2023 come redatto dal Direttore dei Lavori, arch.
Cristina Vendrame con studio a Oderzo (TV) in P.zza Grande n.10/6, c.f. VNDCST65L66F999I /
p.IVA 02437790260, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa per i lavori eseguiti per
n. 10 (nove) serramenti restaurati, pari ad Euro 11.337,60.= esclusa IVA 10%;

Preso atto che la documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale per il 3° Stato
di  Avanzamento  a  tutto  il  21/07/2023  è  composta  dallo  Stato  di  Avanzamento  Lavori  /
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e dal Rapporto di Intervento n. 1 del 08.06.2023;

Visto che in data  21.07.2023 a firma del  direttore dei  lavori  è stato compilato il  Certificato di
pagamento del S.A.L. nr. 4 per un importo pari ad Euro 11.337,60.= esclusa l'IVA al 10%;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del 4° Certificato di Pagamento per i lavori di cui trattasi
alla ditta FALEGNAMERIA DE PRA VINCENZO S.R.L. con sede in via Roma n.17, a Ormelle
(TV), C.F. e P.IVA 05173660266, di Euro 11.337,60.= escluso IVA 10% più Euro 1.133,76.= di
IVA 10% a carico del cessionario/committente, e pertanto per complessivi euro 12.471,36;

Preso  atto  che,  relativamente  al  predetto  operatore  economico  è  stato  acquisito  il  DURC prot.
INPS_37002300 con scadenza il 17/11/2023;

Verificato il possesso dei requisiti generali, professionali e tecnico-economici della ditta medesima;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica e
contabile  del  presente  provvedimento  riguardante  la  conformità  e  correttezza  dell'azione
amministrativa;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 4 del 14.01.2021 di nomina del
Responsabile del Servizio "Area Lavori Pubblici - Edilizia Privata - Manutenzioni - Urbanistica -
Viabilità -Ecologia";

Richiamata  la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  66 del 28/12/2022 con la  quale  è stato
approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2023 di approvazione del
Piano  Esecutivo  di  Gestione  –  P.E.G.  2023-2025  con  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai
titolari di Posizione Organizzativa;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 112 del 29 agosto 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione 
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025

Visto il decreto del Sindaco n. 07 del 10/02/2023 di nomina del Responsabile del Servizio "Lavori
pubblici,  manutenzioni,  ecologia,  trasporto  e  viabilità,  urbanistica,  edilizia  privata,  attività
produttive/SUAP, E.R.P., servizi demografici e servizi cimiteriali"

Dato  atto  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli
stanziamenti  di  cassa e con le  regole di  finanza  pubblica  ai  sensi  dell'art.  9 del  D.L.  78/2009,
dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1 comma 710 L. 208/2015;

DETERMINA



1)  di  approvare  il  4°  stato  di  avanzamento  lavori,  a  tutto  il  21.07.2023,  dei  lavori  in  oggetto,
composto  dalla  documentazione  citata  in  premessa  come  redatta  dalla  Direzione  Lavori  e
sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice, dalla quale si evidenzia un credito a favore
della  ditta  FALEGNAMERIA DE PRA VINCENZO S.R.L.  con  sede  in  via  Roma n.17,  a
Ormelle (TV), C.F. e P.IVA 05173660266, pari ad Euro 11.337,60.= escluso IVA 10%;

2) di liquidare alla citata Ditta il Certificato di pagamento del S.A.L. nr. 4, a tutto il 21.07.2023 e
per i lavori medesimi per un importo di lavori per complessivi  Euro 11.337,60.= escluso IVA
10% più  Euro  1.133,76.=  di  IVA 10% a  carico  del  cessionario/committente,  e  pertanto  per
complessivi euro 12.471,36, impegnato con impegno n. 629 capitolo 2041 00 - "PNRR - M2C4 -
INV.2.2 -CUP I33G22000040005 - Efficientamento energetico Sede Municipale" del bilancio di
previsione 2023 - Finanziati dall'Unione Europea - NextGenerationEU ";

3) di  dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità  contabile  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,
comma 4, del D.Lgs 267/2000;

4) di dare atto che l'esigibilità dell'operazione è il 31/12/2023;

5) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6)  di  disporre che  venga assicurata  la  pubblicazione  dei  dati  relativi  al  contratto  sul  sito  Web
istituzionale,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  fini  della  trasparenza
amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Federico Tonel

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARSON LINDA in data 25/07/2023
TONEL FEDERICO in data 25/07/2023


