

COMUNE DI:	PONTE DI PIAVE	Referente	Arch. Chiara CAPITANIO	0422858909	Email: chiara.capitano@pontedi piave.com
-------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	------------	--

**ANALISI DEI DATI
SISTEMA
INFORMATIVO
TERRITORIALE**

N.	Gruppo	Strato Informativo	Fonte	Tipo dato (carta, shp, dwg, ecc.)	Data consegna	Connessione a strato informativo	Foto collegate a strato informativo (si/no)	Note lavori	Assegnato a	Assegnato data	Publicato da	Publicato data	Verificato da	Verificato data	Verificato a note	Abilitazione Editing	Inizio editing	COSTI LICENZE (Halley, Kebernet es, altri)	Aggiornato in data	Note Comune		
1	Base cartografica	Limiti comunali	Regione Veneto	SHP	dic-11				SIT	dic-11	SIT	dic-11	SIT	dic-11						COMPLETATO		
1/b		Limiti comunali accertamento																				
2		Ortofoto Regione Veneto 2007	Regione Veneto 2007	TIFF+TFW	dic-11				SIT	dic-11	SIT	dic-11	SIT	dic-11						COMPLETATO		
3		Ortofoto Regione Veneto 2012	Regione Veneto 2012	TIFF+TFW																		
4		Open Street Maps	CST Padova	WMS	ott-14																	
5	Carta Tecnica Regionale	WMS C.T.R. Raster 1:10.000	Regione Veneto	RASTER	dic-11				SIT	dic-11	SIT	dic-11	SIT	dic-11						COMPLETATO		
6		C.T.R. 1:5.000	Regione Veneto 2007	SHP	dic-11				SIT	dic-11	SIT	dic-11	SIT	dic-11						COMPLETATO		
7		Aggiornamento Speditivo CTR							Antoniol E.	08/04/2013	Antoniol E.	08/04/2013	Antoniol E.	08/04/2013						COMPLETATO		
8		Aggiornamento Fabbricati																				
9	Toponomastica	Estrazione codice via anagrafe	Comune	XLS	12/10/12				Bortol A.	12/10/12	Bortol A.	12/10/12	Bortol A.	12/10/12						COMPLETATO		
10		Grafo vie geografiche	Comune	DWG	10/07/12			Toponomastica da Q.C. c0107041_Viabilità e c0108013_Civici/Comunali inserite modifiche stradano 8/10/2013 come da indicazioni Capitano	Bortol A.	10/07/12	Bortol A.	01/08/12	Bortol A.	01/08/12						COMPLETATO		
11		Numerazione civica	Comune	DWG	10/07/12			allineamento codice via e collegamento al grafico via di pertinenza, per successiva connessione diretta all'applicativo gestione - 23/09/2013 aggiunto classitem validato/non validato	Bortol A.	10/07/12	Bortol A.	01/08/12	Bortol A.	01/08/12		SI	08/04/2013			COMPLETATO		
12		Fotografie edifici						eseguito predisposizione a connessione	Bortol A.	23/09/13	Bortol A.	23/09/13	Bortol A.	23/09/13						COMPLETATO		
13		Ricerca civici NON inseriti in cartografia																				
14		Overlay Civici_Particelle																				
15		Supporto x censimento ISTAT lavorazione toponimi e civici																				
16		Frazioni/Località																				
17		Centri abitati																				
18		Anagrafe Residenti connessione	GOLEM					Applicativo Anagrafe Ref. 10.8.0 ditta GolemSoftware Srl Palmi (RC), assistenza ICA Systems Srl Verona Verificare collegamenti												in attesa definizione modalità di connessione email 24/02/2015 05/03/2015 parlato con Olmani IcaSystems in attesa definizione viste + IP		
19	ISTAT	Sezioni Istat	ISTAT	SHP	25/09/12			Comune: Scarico file in formato SHAPE da http://baseteritorial.istat.it, normalizzazione, georeferenziazione e pubblicazione	Bortol A.	25/09/12	Bortol A.	08/10/12	Bortol A.	08/10/12						COMPLETATO		
20	Cartografia catastale	Base Catastale CXF	SISTER	CXF	10/10/13				Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	03/04/15					06/10/15	COMPLETATO		
21		Censuari	SISTER	ZIP	12/04/13				Bortol A.	12/04/13	Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	31/03/15					30/09/15	COMPLETATO		
22		DOCFA	SISTER	ZIP	03/10/2012			Da caricare in attesa spazio disponibile su DB Oracle												COMPLETATO in attesa 2014-2015		
23		Soggetti terreni							Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	31/03/15					30/09/2015	COMPLETATO		
24		Soggetti urbano							Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	13/02/14	Bortol A.	31/03/15					30/09/2015	COMPLETATO		
25	Planificazione urbanistica	PAT/PAT+Quadro conoscitivo	Comune	SHP	04/04/2013				Dal Pont G.	08/04/2013	Dal Pont G.	08/04/2013	Dal Pont G.	08/04/2013						COMPLETATO		
26		PI (piano degli interventi)						Considerato che il PAT è appena stato approvato (23 gennaio scorso) ed è avviata la redazione del PI, prossimamente il Comune fornirà 1° PI per le sole parti compatibili, aggiornato con le varianti parziali approvate dal 2000 in poi... si rimane in attesa di ricevere materiale + sollecito del 07/04/2014 08/04/2014 Per ora il Piano degli Interventi è stato solo adottato... Attendiamo l'approvazione per una pubblicazione completa. Chiara 08/07/2014 sollecito + Risposta: Il PI verrà approvato nel prossimo consiglio comunale, lunedì 14/07/2014 poi ci sentiremo per decidere come fare la pubblicazione. 17/10/2014 chiamato Chiara Capitano, hanno il dvd pronto, o si passa a ritirare o si carica su FTP 12/01/2015 email studio Zanella x chiarimenti	Bortol A.	20/12/14	Bortol A.	13/01/15	Bortol A.	13/01/15							COMPLETATO	
27		Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio P.I.											Antoniol E.	02/11/15						COMPLETATO		
28		P.R.G. su C.T.R.						zonizzazioni da Q.C. 02/08/2013 RICHIESTO DAL COMUNE pubblicazione P.R.G. VIGENTE elaborato studio Zanella inviato sollecito STUDIO ZANELLA 13/09/2013 03/09/2013 inviata mail 30 settembre Capitano con fine pubblicazioni controllo e norme? vedi mail inviata a Capitano 30/09/2013 per controllo pubblicazione e chiarimenti su norme da collegare sollecito 8/10/2013 Per la pubblicazione ho guardato velocemente: la trasposizione a video delle grafie del cartaceo presenta delle evidenti criticità, non è la stessa cosa consultare uno schermo ed un foglio; probabilmente molte informazioni a video diventano superflue; non ho l'esperienza e le conoscenze per operare in autonomia questa selezione. Teniamo per ora in sospeso il tema "pubblicazione del PRG" in attesa di chiarire dentro gli uffici cosa vogliamo da questa pubblicazione. Capitano	Antoniol E.	08/10/12	Antoniol E.	08/10/12	Antoniol E.	08/10/12						pubblicato zone e attività come da indicazioni comunali (PAT)		COMPLETATO
25/a		Attività produttive	Comune	SHP	01/07/2013				Antoniol E.	20/07/13	Antoniol E.	26/07/13	Antoniol E.	27/07/13					inseriti campi come da indicazioni Comune	27/07/2013	COMPLETATO	

